

別紙3 参考様式

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
宮城県	川崎町	町・小野地区	裏丁								
			本荒町				①	②～④			
			中新町				→	→			
			小野・小沢								
		前川地区	前川東部				①	②～④			
			前川西部				→	→			
		今宿地区	立野								
			野上町				①		②～④		
			古閑				→	→			
		川内地区	川内一				①		②～④		
			川内二				→	→			
			川内三								
		本砂金地区	本砂金				①			②～④	
		支倉地区	支倉上				→			→	
			支倉下				①			②～④	
			碁石				→			→	

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。